

法規名稱：駐美國臺北經濟文化代表處與美國在台協會技術合作發展，發射並操作氣象，電離層及氣候之衛星星系觀測系統協議書第一號執行協定第二號修訂

簽訂日期：民國 94 年 03 月 02 日

生效日期：民國 94 年 03 月 02 日

緣，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）與美國在台協會（AIT）於一九九九年六月三十日簽署技術合作以發展、發射並操作氣象、電離層及氣候之衛星星系觀測系統（Constellation Observing System for Meteorology、Ionosphere and Climate，COSMIC）協議書（以下簡稱本協議書），本協議書提供架構以使 AIT 透過其指定代表美國大學大氣研究聯盟（UCAR）以提供雙方在 COSMIC 發展、發射及操作之共同利益，及於技術上的專業、訓練、及科學上的交流活動予 TECRO，其指定代表為行政院國家太空計畫室籌備處（NSPO），且目標在提供全球大氣資料集組以提供科學研究、教育及操作能力的實際示範。

緣，第一號執行協定敘述 TECRO 之指定代表 NSPO 與 AIT 之指定代表 UCAR 雙方合作事項以獲得來自美國空軍火箭系統發射計畫（RSLP）部門有關 COSMIC 計畫之 Minotaur 發射載具及其相關發射服務。

茲此，雙方同意修定第一號執行協定如下述事項：

一、刪除第四條發射的 4.1 款及 4.5 款全部，並以下列條文取代：

「4.1 發射期間係由 ROCSAT-3／COSMIC 計畫衛星系統合約開工日（WSD）後四十四至四十七個月間之三個月期間。一個月為期的發射時段將自發射期間指定之三個月內選取。

4.5 若依據上述步驟所訂定的發射日期之時程受到延遲，則 RSLP 可能產生額外的成本，則 TECRO 之指定代表 NSPO 應負起因歸責於 NSPO 或其合約商之遲延所增加的成本，AIT 之指定代表 UCAR 則應負起因歸責於 UCAR 或 RSLP 之遲延所增加的成本，雙方之指定代表 NSPO 與 UCAR 並各自為自身所遭受的不可抗力事件的結果負責。惟肇因 RSLP 產生的三十天以內之發射順延將可能使發射日期自 WSD 後四十七個月的發射期間再順延，但第 6.1 款所訂 NSPO 出資總額度不產生增減。」

二、於附錄三工作內容第 4 節階段完工證明內刪除 4.1 至 4.6，並以本修約附件 A 內 4.1 至 4.7 取代。

三、於附錄五交付文件之第 4.0 節文件清單綜整內，刪除 4.1 至 4.3

，並以本修約附件 B 內 4.1 至 4.3 取代。

雙方授權其代表簽訂本執行協定第二號修訂共兩份正本，雙方各持一份正本。本修訂自後簽署者簽署日起生效。

駐美國台北經濟文化代表處
(TECRO)

簽名：

頭銜：

日期：3/2/05

美國在台協會
(AIT)

簽名：

頭銜：

日期：2/25/05