

法規名稱：國際合作發展事務規劃評估執行監督及績效考核辦法

發布日期：民國 100 年 12 月 29 日

第 1 條

本辦法依國際合作發展法（以下簡稱本法）第十三條第二項規定訂定之。

第 2 條

主管機關或其他政府機關（構）辦理國際合作發展事務前，應參酌我國發展經驗及比較優勢，配合合作國家之整體發展策略，與合作國家共同規劃發展目標，擬具發展計畫，建立雙方合作夥伴關係。

第 3 條

- 1 主管機關或其他政府機關（構）辦理國際合作發展事務，應視需要對下列事項進行可行性評估：
 - 一、技術能力及人力資源。
 - 二、環境之影響。
 - 三、財務分析。
 - 四、市場分析及可能衍生之商業效益。
 - 五、合作國家法令、制度之相容性。
 - 六、合作國家社會、經濟之預期效益及影響
 - 七、合作國家計畫執行機關（構）之組織架構及執行能力。
- 2 本法第十三條第一項之可行性評估意見，應視需要包括下列項目：
 - 一、基本資料調查及分析（如工址調查、水文氣象、現有基礎設施等）。
 - 二、環境影響評估及因應措施。
 - 三、土地之取得及使用計畫分析。
 - 四、開發方式、工程計畫及預定進度分析。
 - 五、成本預估、財務效益及我國廠商參與之可行性評估。
 - 六、工程維護管理之策略及相關風險因應措施。
 - 七、工程預期效益。
 - 八、結論及建議。

第 4 條

第二條所定發展計畫通過可行性評估後，主管機關或其他政府機關（構）應與合作國家簽訂合作協定，明確規範雙方之權利義務，並協助合作國家計畫執行機關（構）建立計畫協調及監督機制。

第 5 條

- 1 發展計畫執行期間，主管機關或其他政府機關（構）應定期與合作國家計畫執行機關（構）共同

辦理計畫監督，以確保計畫執行成效與計畫目標之一致性。

- 2 發展計畫執行完畢後六個月內，主管機關或其他政府機關（構）應彙整其與合作國家就計畫成效是否達成計畫目標之自我評估情形，作成計畫結案報告。由其他政府機關（構）作成之計畫結案報告，應送主管機關備查。
- 3 前項計畫結案報告，如有未達成計畫目標之情形者，應敘明原因，並作為未來擬訂相關發展計畫之參考。

第 6 條

主管機關或其他政府機關（構）於發展計畫執行完畢後二年至五年之期間內，應視個案情形及需要，自行或委託具國際合作發展事務專業之客觀公正第三人，辦理下列事項之績效考核：

- 一、計畫執行成效與計畫目標之一致性。
- 二、計畫執行成果是否符合合作國家之需求。
- 三、計畫資源運用之合理性。
- 四、計畫營運之永續性。

第 7 條

本辦法自發布日施行。